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Što je projekt, upravljanje projektima i zašto je upravljanje projektima od izrazite važnosti 
organizacijama koje se bave istima? Projekt je pothvat s definiranim početkom i krajem, koji 
ostvaruje zadani cilj, u određenom vremenu, s određenim resursima te ograničenim budžetom. 
Upravljanje projektima je prema PMBOK-u definirano kao primjena potrebnih znanja, vještina, 
alata i tehnika u projektnim aktivnostima kako bi se projekt izvršio (Buble, 2010). Zbog 
ograničenosti budžeta, vremena, materijalnih i ljudskih resursa, te rizika koji nam svaki projekt 
donosi, upravljanje projektima je ključno za uspješnu realizaciju istoga. Bez primjene potrebnih 
metoda i vještina upravljanja projektima teško je izvedivo da se ne prekorače ograničenja, bilo 
da su vezana za vrijeme ili novac, bilo da se neuspjeh projekta evidentira kroz nedostatak 
kvalitete outputa projekta ili u najgorem slučaju gašenje projekta bez ikakvih rezultata. 
Metode upravljanja projektima su prisutne u velikoj broju i razlikuju se ovisno o fazama 
projekta u kojima se koriste. U fazi selekcije projekta možemo istaknuti kvantitativnu metodu 
prosječne stope povrata, u fazi planiranja se najviše ističu metode mrežnog planiranja, metode 
kontrole projekta, te u završnoj fazi metode završetka projekta. Vještine upravljanja projektima 
podrazumijevaju sposobnost razumijevanja radnog okruženja u kojem osoba djeluje, vještine 
prilagodbe različitim poslovnim i projektnim situacijama te baratanja raznim menadžerskim i 
tehničkim alatima za upravljanje projektima. 
Cilj ovog rada je definirati organizaciju, projekt i upravljanje projektima, kao i metode, 
tehnike, alate te vještine i vodstvo pri upravljanju projektom. Također, cilj rada je i provođenje 
istraživanja o primjeni metoda i vještina na upravljanju projektima u privatnim organizacijama. 
Predmet ovog rada je utvrditi u kojoj mjeri se u privatnim poduzećima primjenjuju metode i 
vještine upravljanja projektima i kako to utječe na realizaciju projekta i ispunjenje projektnih 
ciljeva. Također, cilj je utvrditi postoje li razlike u korištenju metoda, tehnika i alata, te primjeni 
vještina s obzirom na različite djelatnosti. Da bi to utvrdili, provedeno je istraživanje putem 
anketnog upitnika na uzorku od 77 ispitanika koji su sudjelovali na provedbi ili planiranju 
nekog projekta. Dobiveni rezultati su obrađeni pomoću programa SPSS, jednog od 
najprikladnijih računalnih programa za provođenje raznih statističkih analiza. 
U radu će se koristiti metode indukcije, dedukcije, metoda anketiranja, analize, statističke 
metode, te na posljetku komparacije. Metode indukcije i dedukcije će omogućiti donošenje 
zaključaka, pojedinačnih i općih, na temelju razmatranih pojava, činjenica i podataka, kao i 
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metode analize i komparacije. Navedene metode bit će korištene u teorijskom i empirijskom 
dijelu u kontekstu analize dobivenih rezultata. Metoda anketiranja će se primijeniti u 
empirijskom dijelu, a smatra se prikladnom budući da omogućava prikupljanje podataka od 
ispitanika istražujući njihove stavove i mišljenja o problematici istraživanja.  
U skladu s predstavljenim problemom i predmetom istraživanja postavljene su 2 
istraživačke hipoteze:  
H1: U privatnim organizacijama je primjena metoda i vještina upravljanja projektima na 
visokoj razini 
H2: Postoji razlika u primjeni metoda i vještina upravljanja projektima s obzirom na djelatnost 
 Rad se sastoji do 4 dijela. U prvom su opisani problem i predmet rada, ciljevi rada, 
metode koje će se koristiti u radu. Postavljene su hipoteze istraživanja te je prikazana struktura 
rada. U drugom dijelu obuhvaćena su teorijska polazišta o organizacijama, upravljanju 
projektima te područjima upravljanja projektima. Također definirane su metode, tehnike i alati 
upravljanja projektima, te vještine i vodstvo pri upravljanju projektima. U ovom dijelu rada 
prikazani su rezultati nekih od dosadašnjih istraživanja na ovu temu. U trećem dijelu rada 
opisana je metodologija istraživanja te je opisan uzorak istraživanja. Izneseni su rezultati vezani 
uz metode, alate i tehnike, te vodstvo i vještine upravljanja na projektima. U završnici trećeg 
dijela se izvršilo testiranje postavljenih hipoteza rada. Četvrti dio donosi zaključke vezane uz 





2. TEORIJSKA POLAZIŠTA O UPRAVLJANJU PROJEKTIMA, 
METODAMA, ALATIMA, TEHNIKAMA UPRAVLJANJA 
PROJEKTIMA TE VJEŠTINAMA I VODSTU NA PROJEKTIMA 
 
2.1 Definiranje organizacija i privatnih organizacija 
Riječ organizacija potječe od grčke riječi organon koja označava alat, instrument, spravu ili 
napravu (Žmegać, Ostojić, 2018). Organizacija je istovremeno i proces i stanje, entitet i 
aktivnost, institucija i instrument, stoga se razlikuje mnoštvo definicija organizacije. Možemo 
zaključiti da je organizacija proces ili rezultat procesa organiziranja. Također, organizacija 
može biti sredstvo za ostvarivanje željenog cilja. Dakle, možemo zaključiti da je organizacija 
društvena organizacija koja je nastala svjesnim udruživanjem ljudi kako bi koordiniranim 
aktivnostima ostvarili željeni cilj  (Žmegać, Ostojić, 2018).  
Organizacija je jednostavno rečeno sustav pojedinaca koji rade zajedno, s ciljem ostvarenja 
zajedničkih ciljeva. 
Privatne organizacije su u vlasništvu individualca ili više fizičkih osoba. Često ih osnivaju 
osobe koje posjeduju i unose u organizaciju početni kapital, te ovisno o veličini organizacije 
njome i upravljaju. Mješovite organizacije mogu biti kombinacija vlasništva države, privatnih 
osoba i zadruga (Antukić, 2016). 
 
2.2 Definiranje projekta, upravljanja projektima i područja upravljanja projektima 
Riječ projekt dolazi od latinskog projectum što znači „baciti nešto naprijed“ (Bistričić, 
2010). Omazić i Baljkas (2005, str. 32) su izdvojili 10 općih karakteristika projekta: 
1. On je privremen pothvat koji ima početak i kraj. 
2. Njegov rezultat ima jedinstven proizvod ili uslugu. 
3. Projekt je jednokratan. 
4. Projekt je usmjeren k prethodno definiranom cilju. 
5. Ima ograničeni budžet. 
6. Sadrži utvrđen raspored obavljanja aktivnosti kroz životni ciklus projekta. 
7. Projekt prezentira sposobnosti projektnog menadžera i sponzora projekta. 
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8. Teži kvaliteti outputa. 
9. Projekt ima svoju razrađenu strukturu. 
10. Postojeće stanje mijenja u željeno stanje. 
Temeljem navedenih karakteristika možemo zaključiti da je projekt skup aktivnosti s ciljem 
stvaranja jedinstvenog outputa s ograničenim resursima. Projekt je uvijek jedinstven i 
ograničen. 
Omazić i Baljkas su na temelju 10 općih karakteristika projekta došli do vlastite definicije 
projekta. Oni smatraju da je projekt „privremena i planirana transformacija organizacijskog 
znanja poduzeta s ciljem kreiranja jedinstvenog proizvoda ili usluge optimalne kvalitete, koji 
su u skladu s prethodno definiranim strateškim ciljevima organizacije.“  Rok izvršenja projekta 
može biti od nekoliko tjedana do nekoliko godina, mogu uključivati jedan odjel organizacije ili 
nekoliko međusobno povezanih organizacija. Omazić i Baljkas (2005, str.33) smatraju da su 
projekti mogući u poslovnim situacijama kada dolazi do razvoja novog proizvoda, promjene u 
organizacijskoj strukturi, pri usvajanju novog ili izmijenjenog informacijskog sustava, pri 
uvođenju nove organizacijske kulture, implementiranju nove procedure ili procesa ili pri 
otvaranju novog pogona ili tvornice.  
Kao što je ranije navedeno svaki projekt je ograničen u nekom obliku. Projektna ograničenja 
su svi čimbenici koji na bilo koji način ograničavaju izvođenje projekta ili postavljaju uvjete u 
tijeku izvođenja projekta.  
Omazić i Baljkas (2005, str. 39) razvrstavaju ograničenja u vidu: 
 Financija: veličina i vrijeme puštanja kapitalnih sredstava u protok za projekt 
 Prava: svaki projekt je ograničen nekom pravnom regulativom 
 Morala i etika: sve je veća potreba za moralnim i etičkim signalima koje poduzeća 
šalju, te se čak stavljaju u jednaku važnost kao i ekološka osviještenost poduzeća 
 Ekologije: Europska unija je uvela mnoge regulative vezane uz ekologiju na koje 
mora odgovoriti menadžment organizacije 




 Politike: politika je baza za pregovaranje s drugim interesno-utjecajnim stranama na 
projektu 
 Kulture: zasnovana je na vrijednostima, vjerovanjima, tradiciji organizacije i 
ponašanju članova organizacije 
 Logike: životni ciklus projekta mora imati logičan i jasan slijed, te je potrebno da se 
pripremne aktivnosti obave prije početka projekta 
 Vremena: vrijeme je najveće ograničenje svakoga projekta  
 Kvalitete: zadani i željeni standardi i kvaliteta outputa su ključni za uspješnost 
projekta 
 Indirektnih utjecaja: svaka promjena povlači za sobom popratni utjecaj koji 
projektni tim mora uzeti u obzir 
Važno je naglasiti da ne postoji projekt na kojem ne nastaju problemi i koji ne donosi 
promjene. Također je bitno iskoristiti upoznatost s projektnim ograničenjima koja su 
projektnom timu jasno istaknuta, te ih treba prihvatiti a ne zanemariti. Često je slučaj da je 
ograničeno ili vrijeme ili budžet na projektu, te se u tim situacijama dovodi u pitanje kako 
postupiti. Najrealniji ishod skraćenja rokova je povećanje troškova i obrnuto, smanjenje 
troškova vrlo često rezultira probijanjem rokova izvršenja projekta. Dakle,  najvažnije je 
iskoristiti dostupne resurse na što efektivniji i efikasniji način. 
 
2.3 Definiranje projektnog menadžmenta, područja znanja projektnog menadžmenta i 
životnog ciklusa projekta 
Prema Buble (2010, str. 3) projektni menadžment je specifičan oblik menadžmenta čije su 
aktivnosti usmjerene na projekt. Prema istom autoru specifičnosti projektnog menadžmenta su: 
orijentiranost na zadatke, tretiranje projekta kao sustava, orijentiranost vremenu, odgovornost 
za troškove, dinamičan karakter, specifičan položaj unutar organizacije i interdisciplinaran 
projektni rad unutar projektne strukture.  
Projektni menadžment je baziran na planiranje i kontrolu projekta uz korištenje metoda, 
alata i tehnika u cilju što boljeg iskorištavanja dostupnih resursa te što bolju koordinaciju 
aktivnosti i ljudi na projektu. 
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2.3.1 Devet područja znanja projektnog menadžmenta 
Buble (2010, str. 9) smatra da je za postizanje ciljeva projekta potrebo razumijevanje 9 
područja znanja projektnog menadžmenta, te korištenje njihovih tehnika i pristupa. 9 područja 
znanja projektnog menadžmenta su: 
1. Upravljanje integracijom projekta – opisuje procese i aktivnosti koje spajaju tri glavna 
procesa projektnog menadžmenta (planiranje, izvršenje i kontrola) 
2. Upravljanje opsegom projekta – daje uvid u aktivnosti koje je potrebno poduzeti da bi 
se zadovoljili projektni ciljevi i projektne isporuke 
3. Upravljanje vremenom projekta – upravljanje vremenom projekta se sastoji od 
definiranja aktivnosti, stvaranja rasporeda aktivnosti, od procjene trajanja aktivnosti, 
izrade kalendara i rasporeda te na kraju kontrole vremena 
4. Upravljanje troškovima projekta – uključuje planiranje resursa, procjenu troškova, 
budžeta, toka gotovine i kontrole troškova 
5. Upravljanje kvalitetom projekta – upravljanje kvalitetom projekta uključuje određivanje 
zahtijevanih uvjeta, planiranja kvalitete, osiguranja i kontrole kvalitete 
6. Upravljanje ljudskim resursima projekta – sastoji se od planiranja organizacije, 
akvizicije osoblja i razvoja tima 
7. Upravljanje komunikacijama projekta – upravljanje komunikacijama projekta je proces 
koji zahtjeva prikladno prikupljanje i manipulaciju informacijama. Sastoji se od 
planiranja, distribucije informacija, izvještaja o napredovanju i administrativnog 
zatvaranja. 
8. Upravljanje rizikom projekta – ovaj se proces odnosi na identifikaciju, analizu i 
reagiranje na rizik projekta. Usmjeren je na identifikaciju projekta, kvantifikaciju rizika 
i utjecaja rizika te kontrolu rizika. 
9. Upravljanje ugovorima/nabavom projekta – upravljanje ugovorima/nabavom projekta 
obuhvaća planiranje opskrbe, ugovaranja, izbora izvora nabave, ugovaranja i 
administriranja ugovora i kontrole sklopljenih ugovora 
Gotovo je nemoguće uspješno voditi projekt ako projektni menadžer i tim ne barataju 
izvrsno na svih 9 područja znanja projektnog menadžmenta. Svako područje je iznimno 
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važno za krajnji rezultat projekta i projekt bez učinkovitog upravljanja bilo kojim od 
navedenih područja teško može završiti 100% uspješno. Uspješan projekt je rezultat upravo 
koordinacije na svih 9 područja upravljanja projektima, a ne kombinacija sreće i slučajnosti. 
Upravo iz svega toga proizlazi važnost shvaćanja projekta kao cjeline. 
 
2.3.2 Životni ciklus projekta 
Buble (2005, str. 9) smatra da je životni ciklus projekta podjela projekta na određene 
faze kako bi se osiguralo bolje upravljanje istima. Valja naglasiti kako postoji razlika između 
faza životnog ciklusa projekta i faza životnog ciklusa upravljanja projektom.  
Faze životnog ciklusa projekta su faze u izvođenju projekta koje povezuju početak i kraj 
projekta. Prijelaz iz jedne u drugu fazu projekta najčešće podrazumijeva neki oblik tehničkog 
transfera. Životni ciklus projekta predstavlja specifični tok svakog projekta i razlikuje se ovisno 
o projektu, industriji u kojoj se projekt izvodi, o vrsti projekta i sl. (Buble, 2010, str. 11). 
Tablica 1: Faze životnog ciklusa projekta 
FAZA ZADACI I ODLUKE TEMELJNA PITANJA 
1. POČETNA FAZA Definiranje ciljeva, planiranje i 
evaluacija financijskih troškova i 
koristi, analiza ključnih resursa, 
budžetiranje 
Što treba uraditi, tko i kako ? Tko 
će što uraditi, tko će biti sponzor a 
tko projektni menadžer. Kada 
počinje projekt i kada završava. 
Koliko će koštati? 
2. FAZA PROVEDBE Okupljanje tima, organizacija, 
kontrola, vođenje, donošenje 
odluka, rješavanje problema, 
konflikta, ugovaranje, provedba i 
predaja projekta 
Na koji način će se upravljati 
projektom i tko će obavljati 
kontrolu? Hoće li se projekt 
izvršiti na vrijeme i u okviru 
budžeta? 
3. ZAVRŠNA FAZA Procjena učinkovitosti, evaluacija, 
prikupljanje i implementacija 
znanja u sustav 
Kakvi su rezultati ostvareni? Kako 
kontinuirano razvijati projektni 
menadžment? Je li kupac 
zadovoljan projektnim outputom? 
Izvor: prilagodila autorica prema Omazić i Baljkas (2005) 
 Prema Buble (2010) životni ciklus upravljanja projektom je standardizirani proces koji 
je moguće primijeniti na sve vrste i veličine projekta. Veža (2011) životni ciklus upravljanja 
projektom dijeli na 5 faza: 
1. Faza inicijacije 
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2. Faza istraživanja 
3. Faza planiranja  
4. Faza implementacije 
5. Faza testa i predaje 
 
Slika 1: Faze životnog ciklusa upravljanja projektom 
Izvor: Buble, 2010. 
Životni ciklus projekta možemo usporediti s rođenjem djeteta. Roditelji se prvi put susreću 
s bebom, u početcima ne znaju ništa o njoj te je to faza istraživanja, učenja i proučavanja. Kroz 
određeno vrijeme, djeca rastu, roditelji prate njihove potrebe, ulažu svoj novac, trud i vrijeme 
u njihov razvoj i napredak. Ta faza traje dok djeca ne odrastu i postanu samostalne osobe te se 
odvoje od roditelja. Tada „projekt“ za roditelje prestaje, te oni ubiru rezultate svoga rada kroz 
uspjeh svoje djece, njihove poslove, završene fakultete i sl.. Životni ciklus projekta je zapravo 
veoma sličan prethodno opisanom. Možemo zaključiti da je životni ciklus projekta zapravo 
projekt podijeljen na nekoliko faza. Svaka faza čini kariku u lancu i potrebno ju je planirati i 
kontrolirati. Podjela projekta na faze nam omogućava lakše pristizanje od startne linije do 
završne linije na projektu.  
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2.4 Metode, tehnike i alati upravljanja projektima 
2.4.1 Metode inicijacije i selekcije projekta 
Prema Omazić i Baljkas (2005, str. 187) svaki projekt prolazi prvu fazu iniciranja kada se 
formalnim metodama odobri pokretanje projekta od strane vrhovnog menadžmenta. Tada se 
postavljaju ciljevi projekta, odabiru se projektni menadžer i projektni sponzor. Određuju se 
okvirni projektni parametri, te se vrše neke detaljnije analize kao analiza o potrebnim 
troškovima za fazu planiranja. U fazi inicijacije potrebno je uspostaviti datoteku projekta koja 
će uključivati stavke kao što su planovi projekta, izvještaji, procjene prognoze, registar rizika i 
mnoge druge (Buble, 2010, str. 16). Da bi pohranjivanje podataka i informacija bilo lakše i 
jednostavnije potrebno je uspostaviti informacijski sustav projekta, koji će prikupljati, čuvati, 
obrađivati i isporučivati informacije o projektu onima koji za to imaju „autorizaciju“. U 
današnje vrijeme je nezamislivo da se mrežni dijagrami ili matrica odgovornosti izrađuju ručno, 
bez računalne pomoći, no ni najbolji informacijski sustavi ne mogu osigurati uspješno 
izvođenje projekta ako projektni menadžer i tim nemaju odgovarajuće vještine i sposobnosti. 
U fazi inicijacije potrebno je napraviti studiju izvedivosti. Studija izvedivosti je proces 
kojim se dokazuje je li opravdano ulaganje i financiranje projekta u financijskom smislu. Ona 
promatra isplativost određenog ulaganja kroz vremenski period, a osim što promatra projekt 
kroz financijski aspekt, promatra ga i kroz djelovanje na socijalno ekonomske faktore, kao što 
su na primjer koristi za osobe s invaliditetom, očuvanje okoliša i zdravlja, smanjenje zagađenja, 
ušteda energije i slični (UHY, 2018).  
Prema MMPI (2017) studija izvedivosti se sastoji od: 
1. Uvoda 
2. Sažetka 
3. Konteksta projekta 
4. Ciljeva projekta 
5. Identifikacije projekta 
6. Tehničke izvedivosti 
7. Financijske analize 
8. Ekonomske analize 




Financijska analiza koristi i troškova i ekonomska analiza koristi i troškova čine CBA 
analizu (cost-benefit). Njome se uspoređuju i vrednuju sve prednosti i svi nedostaci jednog 
projekta analizom svih njegovih društvenih i ekonomskih troškova i koristi. Također, studija 
izvedivosti uz CBA analizu treba sadržavati analizu osjetljivosti i SWOT analizu koja 
omogućuje identificiranje šansi i rizika za opstanak poduzeća. Studija izvedivosti je neizbježan 
korak pri selekciji projekta te je upravo ona danas ključni dokument pri prijavi za potpore iz 
fondova EU (Knežević, 2016).   
Neke od najučestalijih analiza koje definiraju prednosti i nedostatke projekta su:  
1. Stakeholder analiza 
2. Evaluacija ograničenja 
3. Evaluacija alternativa 
4. Prikupljanje informacija 
Studija izvedivosti nam daje odgovor na pitanje „Treba li nastaviti s razvijanjem ideje i 
projekta ili ne“. Ona se generira u fazi inicijacije projekta, ali se stalno ispituje tijekom cijelog 
projekta, te se smatra temeljem za daljnje odluke o nastavku, modificiranju ili završavanju 
projekta. 
Prema Buble (2010, str. 34) nakon faze iniciranja slijedi faza selekcije projekta. Selekcija 
projekta je proces u kojem se evaluiraju inicirani projekti te se odabire projekt koji će 
organizacija implementirati. Selekcija projekta troši puno vremena te je dosta zahtjevna, ali je 
od velike važnosti pa se ne preporučuje njezino ignoriranje. Postoje dvije osnovne vrste metoda 
selekcije projekta, numeričke i nenumeričke. Prema https://bit.ly/2xJ0NMC nenumeričke 
metode selekcije projekta su: sveta krava, operativna nužnost, konkurentska nužnost, proširenje 
proizvodne linije, model komparativne koristi i metoda usporedbe. Valja izdvojiti metodu 
„svete krave“. Sveta krava je projekt koji je inicirao netko od vrhovnih menadžera ili druga vrlo 
utjecajna osoba. Odluka se temelji na jednostranoj odluci te iste osobe, te se projekt gura sve 
do njegova ostvarenja pod bilo koju cijenu ili dok sam inicijator ne shvati da ideja nije bila 
dobra, te odluči ugasiti projekt (Omazić i Baljkas, 2005, str. 194). Valja spomenuti još metodu 
komparativne koristi. U tom slučaju organizacija najčešće ima nekoliko desetaka projekata, koji 
najčešće nisu lako usporedivi. Gotovo svaki ima potpuno drugačiji cilj, neki se odnose na 
potencijalni novi proizvod, drugi na promjenu u proizvodnom pogonu, treći na promjenu 
komunikacijskih kanala i sl. Tada se ne raspolaže s nikakvim formalnim metodama selekcije 
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projekta te se menadžment odlučuje na temelju osjećaja za onaj projekt za koji smatra da će 
najviše pridonijeti ciljevima organizacije. U cilju toga se razvija portfelj koji najaviše odgovara 
organizacijskim ciljevima i budžetu (Omazić i Baljkas, 2005, str. 195).  
Numeričke metode selekcije projekta rabe se sve više te su razvojem informacijske 
tehnologije postale sve jednostavnije za korištenje, te je njihova kompleksnost dovedena na 
nisku razinu (Buble, 2010, str. 37). Numeričke metode dijelimo na metode profita, i scoring 
metode. Neke od numeričkih metoda su: 
 Metoda otplatnog razdoblja: utvrđuje se vrijeme koje je potrebno da bi projekt vratio 
uloženu investiciju  
 Metoda prosječne stope povrata: Jedna je od najčešće korištenih numeričkih metoda. 
Ona čini omjer prosječne godišnje dobiti prije ili nakon oporezivanja i iznosa 
investicije u projekt 
 Metoda neto sadašnje vrijednosti: Neto sadašnja vrijednost projekta predstavlja 
zbroj neto godišnjih primitaka u životu ciklusa, svedenih na njihovu vrijednost u 
nultoj godini projekta. Metoda daje odgovor na pitanje koliko danas vrijedi ono što 
ćemo imati za x godina? 
 Interna stopa povrata: internom stopom povrata tražimo vrijednost pri kojoj će 
diskontinuirani prihodi i rashodi biti jednaki. Metoda nije prihvatljiva za ručno 
računanje  
 Indeks profitabilnosti: indeks profitabilnosti je omjer koristi i troška. Dobije se tako 
da se podijeli sadašnja vrijednost neto budućih primitak sa inicijalnim ulaganjem.   
Vrlo je bitno kvalitetno odraditi metodu selekcije projekta i pravilno odlučiti je li projekt 
isplativ ili ne, kako bi se ostale faze mogle odvijati s minimalnim poteškoćama. 
2.4.2 Metode planiranja projekta  
 Prema Buble (2010, str. 49) planiranje projekta je najkompleksnija faza upravljanja 
projektom. U njoj se definiraju sve projektne aktivnosti, opisuje se način njihove izvedbe uz 
kombinaciju sa zadanim rokovima, ograničenim resursima i zadanim budžetom. Izrađuju se 
dva dokumenta, -  Izjava o opsegu projekta i Plan projekta. Plan projekta se sastoji od plana 
troškova, plana opsega poslova, plana aktivnosti, i plana kvalitete. U izjavi o opsegu projekta 
se pojavljuju podatci iz koncepta projekta, te je ovaj dokument bitan za razradu plana projekta.  
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Izrada WBS-a na projektu je važna komponenta za njegovo izvođenje. Razlikujemo 2 
načina prezentacije strukture raščlambe rada a to su grafički i tekstualni. Grafički mogu imati 
vertikalni oblik (raščlamba od vrha prema dnu) i horizontalni oblik (s lijeva na desno) (Creately, 
2018). 
 
Slika 2: WBS - vertikalni prikaz 
Izvor: https://bit.ly/2BUTOFM   
Buble (2005, str. 55) navodi primjere potencijalnih oblika strukture WBS-a: 
1. Struktura raščlambe proizvoda 
2. Struktura raščlambe organizacije 
3. Struktura raščlambe ugovora 
4. Struktura raščlambe lokacije  
5. Struktura raščlambe troškova 
6. Struktura raščlambe sustava 
7. Struktura raščlambe životnog ciklusa projekta 




Slika 3: WBS organizacije 
Izvor: Autorica rada prilagodila po Buble (2010) 
Nakon izrade WBS-a se izrađuje matrica odgovornosti koja je zapravo kombinacija 
WBS-a i OBS-a (hijerarhijska struktura organizacije). Matrica odgovornosti sadrži aktivnosti 
iz WBS-a te odgovorne osobe za izvršenje svake od aktivnosti. 
Kod tehnika/metoda planiranja projekta razlikujemo metode linijskog planiranja 
projekta, te tehnike/metode mrežnog planiranja projekta.  
Metode linijskog planiranja projekta su jednostavnije i popularnije metode u praksi. U metode 
linijskog planiranja ubrajamo gantogram, ciklogram, histogram, linije balansa, ortogonalni plan 
i dr. Neke od najpoznatijih i najčešće korištenih su histogram i gantogram.  
 Histogram je grafička metoda za dinamičko planiranje. Prikazuje svaki resurs zasebno 
na histogramu radi veće preglednosti. Histogram daje prikaz zauzetosti kapaciteta i resursa te 
mogućnosti njihova prerasporeda koji su u okviru ograničenja projekta (Matić, 2017). 
Gantogram je metoda prikazivanja aktivnosti projekta preko redaka, kojega je osmislio 
Henry Gannt, pionir znanstvenog menadžmenta. Gantogram ima oblik tablice, gdje se 
aktivnosti prikazuju u vremenski ovisnim horizontalnim redcima, a dužina redaka je 
proporcionalna trajanju same aktivnosti (Omazić i Baljkas, 2005, str. 207). Isti autori su iznijeli 
neke od prednosti i nedostataka gantograma. 
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Prednosti gantograma su:  
 Jednostavno crtanje i čitanje 
 Pogodan za projekte čija je okolina statična 
 Koristan za pregled projektnih aktivnosti  
Negativne strane:  
 Teško je ucrtavati promjene 
 Ne prikazuje međuovisnost aktivnosti 
 Ne komparira vrijeme i troškove 
 Ne pruža mogućnost alokacije resursa 
 
Slika 4: Gantogram na primjeru izgradnje azila 
Izvor: (Akrap i suradnici, 2016) 
Gantogram dakle omogućava planiranje rasporeda zadataka, te razumljivo prikazuje 
vremenski plan projekta kako bi ga svi sudionici na projektu mogli razumjeti te olakšava daljnje 
planiranje projekta i njegovu razradu. 
Tehnike/metode mrežnog planiranja omogućavaju projektnom timu ispitivanje i 
utvrđivanje posljedica koje mogu nastati prekoračenjem rokova ili neadekvatnim korištenjem 
resursa. Prema Buble (2010, str. 67) ova tehnika predstavlja metodu upravljanja projektima 
zasnovanu na detaljno planiranim zadacima pomoću mrežnog dijagrama. Prema Matić (2017) 
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prednosti tehnike mrežnog planiranja su to što grafički prikazuju veze između aktivnosti, donosi  
materijalne i vremenske uštede, predstavlja pojedinačne radove projekta te njihove međusobne 
veze i ovisnosti, omogućava brzu provedbu analize „što ako“. Također, tehnike mrežnog 
planiranja računaju kritični put na projektu što omogućava rangiranje aktivnosti po važnosti, te 
omogućava izračun vremenskih rezervi. Omogućava nam utvrđivanje „uskih grla“ te planiranje 
djelovanja na pojedine smetnje i rizike koji se mogu dogoditi tokom određenih aktivnosti 
projekta. U tehnike mrežnog planiranja ubrajamo PERT, CPM, PRECEDENCE, 
TRANSPLAN, GERT i mnoge druge. Najpoznatije tehnike mrežnog planiranja u PERT i CPM, 
te će biti opisane u nastavku rada (Buble, 2010, str. 70).  
Mrežni dijagram orijentiran aktivnostima je grafički prikaz odvijanja projekta u kojem 
su aktivnosti predočene strjelicama koje su u smjeru vremenskog odvijanja same aktivnosti. 
Događaji se prikazuju kružićima ili pravokutnicima. Mrežni dijagrami orijentirani događajima 
definiraju određena stanja to jest događaje. Događaji predstavljaju zadatke, podciljeve ili 
ciljeve, pa se često ovaj dijagram naziva i ciljni mrežni dijagram. On nam daje mogućnost 
kontrole izvršenja samog projekta (Buble, 2010, str. 71). 
 
Slika 5: Podjela mrežnih dijagrama 
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Izvor: Matić  (2016) 
Bilić i Mladineo (2011) su okarakterizirali PERT kao metodu procjene i analize projekta 
koja se koristi u planiranju projekata gdje vremena imaju više značajku slučajnih nego 
normiranih veličina. PERT (Program Evaluation and Review Technique) je dakle metoda 
mrežnog planiranja i okrenut je događajima. On utvrđuje tri vrijednosti vremena; optimističko, 
pesimističko i najvjerojatnije vrijeme trajanja aktivnosti. Optimističko vrijeme neke aktivnosti 
je minimalno potrebno vrijeme za izvođenje iste, pesimističko vrijeme je najduže potrebno 
vrijeme kako bi se izvršila projektna aktivnost, a najvjerojatnije vrijeme trajanja aktivnosti je 
ono koje ima najveću vjerojatnost da se ostvari. Na temelju procjene ova tri vremena se utvrđuje 
očekivano vrijeme trajanja aktivnosti, na temelju kojega računamo najranije vrijeme određenog 
događaja i najkasnije vrijeme događaja. Nakon što smo izračunali najranije vrijeme događaja i 
najkasnije vrijeme događaja računamo vremenski zazor koji može biti 0, pozitivna ili negativna. 
Ako je pozitivan znači da aktivnost može biti izvršena i prije planiranog roka, nulta vrijednost 
znači da ne postoji vremenska rezerva za izvršenje aktivnosti, a negativan rezultat  označava 
manjak kapaciteta i sredstava za ostvarenje aktivnosti. Događaji čija je vrijednost nula 
predstavljaju kritični put projekta (Buble, 2010, str. 74). 
Prema Bilić, Mladineo (2011) CPM (Critical Path Method) se oslanja na samo jednu 
procjenu vremena trajanja aktivnosti, međutim CPM uz procjenu najranijeg početka i najranijeg 
završetka daje i informacije o najkasnijem početku i najkasnijem završetku aktivnosti. 
Najkasniji početak označava najkasniji datum kada aktivnost može započeti a kada se izvrši u 
planirano vrijeme, a najkasniji završetak označava najkasniji datum kada se aktivnost smije 
završiti, a da se ispuni planirani datum završetka projekta. Možemo kazati da se CPM koristi 
najčešće kod planiranja projekata kod koji se može precizno odrediti vrijeme potrebno za 
izvršenje projektnih aktivnosti. 
Dakle, primjena tehnika/metoda mrežnog planiranja je podrška i temelj za odlučivanje 
projektnog menadžera i projektnog tima. Odluke su uvijek na čovjeku, no tehnike mrežnog 
planiranja pomažu u uviđanju problema i ograničenja te usmjeravaju na pravilnu odluku. 
U ekonomiji je poticaj i motivacija za izvođenje bilo koje aktivnosti stjecanje koristi, bilo 
u vidu financijske koristi, uštede vremena, boljeg pozicioniranja na tržištu ili sl. Na svakom 
projektu se baš u svrhu toga moraju prikupiti procjene svih mogućih troškova na projektu te 
izvršiti analize koristi i troškova projekta te druge analize isplativosti (Omazić i Baljkas, 2005, 
str. 216). Neke od metoda procjene troškova projekta su: 
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1. Metoda operativne procjene 
2. Parametarska metoda 
3. Metoda troškovnih parametara 
Metoda operativne procjene raščlanjuje svaku aktivnost na njene dijelove te tako utvrđuje 
utroške i troškove. 
Parametarska metoda se koristi kada su povijesni podaci prikazuju stavke u postotcima 
u odnosu na poznate troškove ili ukalkulirane temeljne troškove (Buble, 2010, str. 97). 
Metoda troškovnih parametara se najviše koristi u procjeni troškova projekata. Prema 
Buble (2010, str. 97) ona na temelju prethodnih projekata utvrđuje jedinične parametre npr. 
metri kvadratni, tone, sati ljudskog rada i sl.  
 
2.4.3 Metode i vještine u fazi implementacije projekta 
 Implementacija je faza projekta koja traje najduže, u njoj je najveća upotreba resursa te 
je intenzitet aktivnosti najsnažniji. U ovoj fazi se odvija prvi inicijalni sastanak. Tada se članovi 
tima prvi put sastaju, što je prilika za projektnog menadžera da upozna sve sudionike na 
projektu. Svrha je upoznavanje s ključnim sudionicima na projektu, postizanje razumijevanja 
misije projekta i ciljeva projekta, utvrđivanje individualnih uloga na projektu, odgovornosti i 
prepoznavanja i utvrđivanja komunikacijom na projektu (Omazić i Baljkas, 2005, str. 236). 
U fazi implementacije dolazi do mnogih sukoba u projektnom timu, te projektni 
menadžer mora posjedovati vještine pregovaranja i rješavanja sukoba. Gdje god da radi dvoje 
ili više osoba postoji rizik dolaska do sukoba. Sukob može imati negativan učinak, u obliku 
disfunkcionalnosti rada, ali i pozitivan to jest poticajan ishod. Projektni menadžer mora na 
vrijeme uočiti pojavu sukoba. Prema Omazić i Baljkas (2005, str. 239) svaki projektni 





Slika 6: Strategije rješavanja sukoba 
Izvor: Sikavica (1999) 
On treba razriješiti sukob bez ikakvih posljedica za projekt korištenjem metode 
rješavanja sukoba poticanjem iskrenosti između ljudi koji rade na projektu. Također, treba 
usmjeriti sudionike sukoba da razmišljaju o interesima projekta i organizacije a ne o vlastitim 
interesima. 
Buble (2005, str. 101) izvedbenu fazu projekta dijeli na 4 glavne aktivnosti: upravljanje 
kvalitetom, nabavom, komunikacijama i rizikom. U nastavku su opisane iste. 
 
2.4.3.1 Upravljanje kvalitetom  
Kvaliteta nije nešto što je „lijepo“ ili „dobro“, ne možemo ju mjeriti opisnim 
parametrima. Kvaliteta ne dolazi sama, već ju treba planirati i kontrolirati. ISO 9000 je definirao 
kvalitetu kao „ukupnost obilježja i karakteristika proizvoda i usluga koje se odnose na njihovu 
sposobnost da zadovolje iskazane ili pretpostavljene potrebe“. 
Projektni menadžer skupa s projektnim timom treba osigurati kvalitetu projekta u smislu da 
on ispuni zahtjeve kupca, udovolji specifikacijama, riješi probleme te bude prikladan svrsi, te 
možda najbitnije da zadovolji kupca (Lazibat, 2009). U svrhu upravljanja kvalitetom i 
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osiguranja kvalitete se koriste razne tehnike i alati a neki od njih su analiza procesa, te revizija 
kvalitete koja utvrđuje zadovoljava li aktivnost organizaciju, procese i procedure projekta. 
Buble (2010, str. 108) navodi kako se u svrhu kontrole kvalitete koristi sedam alata: 
 Dijagram toka 
 Dijagram trenda 
 Histogram  
 Paretov dijagram  
 Dijagram uzroka i posljedica 
 Kontrolne karte 
 Dijagram rasipanja 
Rezultati dobiveni pomoću navedenih alata su podaci koje možemo iskoristiti kao temelj za 
korektivne akcije, izmjene projekta ili planiranje izmjena. 
2.4.3.2 Upravljanje nabavom  
Prema Omaziću i Baljkasu (2005, str. 244) osnova za upravljanje nabavom je izrada 
projektnog zahtjeva koja daje na uvid sve tražene korisničke zahtjeve, definirani projektni 
obuhvat i specifikacije dizajna. Projektni zahtjev također sadrži analizu kupi-napravi, procjene 
troškova i budžet projekta. Na kraju projektnog zahtjeva je prikazan zahtjev za ponudu nabave 
potrebnih sredstava. Tim na čelu s projektnim menadžerom trebaju odlučiti je li nešto bolje 
napraviti sam, ili kupiti gotov proizvod. Analiza kupi-napravi je tehnika pomoću koje 
odlučujemo je li nešto bolje iznajmiti ili kupiti, kupiti ili uzeti na lizing, kupiti ili napraviti. Vrlo 
je važno da projektni menadžer ima sposobnosti prepoznavanja i praćenja zauzetosti vlastitih 
resursa, budućih troškova održavanja te da razmotri vlastita znanja i vještine za izvršenje 
projektnog zadatka (Omazić i Baljkas, 2005, str. 245). 
Ipak, temeljni faktor planiranja nabave su specifikacije. Prema Buble (2010, str. 110) 
specifikacije su dokumenti u kojima su prezentirane informacije koje opisuju, definiraju ili 
specificiraju proizvode, materijale i usluge koje treba nabaviti. U prvoj etapi nabave treba 
evidentirati bilancu materijala, u drugoj fazi se izvršava popis materijala i usluga po vrstama, 
dok se u trećoj etapi analiziraju postojeće zalihe kako bi se utvrdilo što i koliko treba nabaviti. 
Često projektni menadžer priprema nabavu, no za njeno izvršenje je zadužen neki drugi član 
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projektnog tima. Gojšić i sur (2008) navode kako se nabava dijeli na dvije faze, planiranje 
nabave i faze u kojoj se vrši odabir dobavljača. Važno je naglasiti kako ne postoji pravilo za 
idealan izbor dobavljača, već da se trebaju postaviti kriteriji po kojima će se odabirati dobavljači 
i specificirati zahtjeve prema kojima će se „eliminirati“ pojedini dobavljači.   
Buble (2010, str. 123) smatra da je vještina pregovaranja od velike važnosti u fazi 
nabave. Kroz pregovaranje se postiže poštena i razumna cijena, povećava se točnost i 
pouzdanost u rasporedu isporuka, te se uspostavljaju dobri radni odnosi između klijenta i 
kontraktora. Pregovaranje može rezultirati ishodima win-win, lose-lose, win-lose i lose-win. 
 
2.4.3.3 Upravljanje komunikacijama 
Komunikacija je u svakoj životnoj situaciji najprirodniji način razmjene informacija. 
Kako u privatnim životima, tako i na projektima. Isto tako možemo reći da je komunikacija 
često i izvor problema na projektima. Možemo to usporediti s igrom „gluhi telefon“. Ono što 
je rečeno na početku komunikacijskog lanca  često izgubi ili promijeni smisao dok dođe do 
zadnje karike u lancu. Omazić i Baljkas (2005, str. 256) smatraju da je učinkovito projektno 
komuniciranje svih projektnih sudionika jedan od ključnih uvjeta za uspjeh projekta. 
Učinkovito projektno komuniciranje osigurava pravim ljudima, prave informacije u pravo 
vrijeme, na najisplativiji način. Ključ dobre komunikacije na projektu je povjerenje između 
uključenih strana. Za to je potrebno dopustiti iznošenje ideja bez straha, dopustiti svima da 
sudjeluju u komunikaciji, prihvaćati svako mišljenje, osigurati aktivno slušanje te ne 
ograničavati komunikaciju prema hijerarhiji. Projektni menadžer mora prepoznati i „osjetiti“ 
kakva komunikacija treba vladati u njegovom projektnom timu. Jedna od najbitnijih 
komunikacija na projektu je distribucija izvještaja o performansama. Gojšić i sur. (2008) 
smatraju da 90% vremena projekta, projektni menadžer provodi komunicirajući, te da upravo 
iz tog razloga projektni menadžer mora kontrolirati komunikaciju i ne dozvoliti da 
komunikacija upravlja njime.  
Izvještaji su kontrolni mehanizam koji omogućava prenošenje informacija o 
napredovanju projekta. Izvještaje možemo podijeliti na redovite izvještaje (izvještaj o 
napredovanju projekta, o ključnim događajima, izvještaj o završetku projekta ili projektne 
faze), izvanredne izvještaje i specijalne izvještaje. Redoviti sastanci trajanja do pola sata 
pokazali su se kao dobra praksa za održavanje dobre komunikacije na projektima te olakšanog 




2.4.3.4 Upravljanje rizikom 
 Buble (2010, str. 134) smatra da je projektni rizik neizvjestan događaj koji ako se dogodi 
ima pozitivne ili negativne posljedice za bar jedan od ciljeva projekta bilo da se radi o vremenu, 
troškovima, kvaliteti ili opsegu. Omazić i Baljkas (2005, str. 259) navode pet strategija 
odgovora na rizike: 
1. Smanjivanje nesigurnosti  
2. Smanjivanje moguće štete promatranog rizika 
3. Izbjegavanje rizika 
4. Transferiranje rizika 
5. Zanemarivanje (prihvaćanje) rizika 
Metode analize rizika dijelimo na kvalitativne i kvantitativne analize. Kvalitativna analiza 
je inicijalna analiza rizika kojom se određuju prioriteti za daljnje analize, te se utvrđuje potreba 
za kvantitativnom analizom i odgovorima na rizike (Buble, 2010, str. 138). Kvantitativne 
metode analize rizika su usmjerene na one rizike koje su prethodnom metodom identificirani 
kao prioritetni. Dvije osnovne i posebno značajne tehnike analize rizika su tehnika Monte Carlo 
i stablo odlučivanja.  
Monte Carlo se koristi za troškove i raspored. Buble (2010, str. 140) ističe 5 koraka za 
korištenje Monte Carlo analize: identificiranje najnižeg elementa wbs-a za svaku distribuciju 
vjerojatnosti koja će biti konstruirana, razvijanje točke procjene za svaki element wbs-a, 
identificiranje elemenata wbs-a sadrže procjenu rizika, razvijanje održive distribucije 
vjerojatnosti za svaki element wbs-am te agregiranje elemenata wbs-a koristeći Monte Carlo 
simulaciju.  
Stablo odlučivanja je strategija koja se temelji na odnosu strategije i stanja. Temelji se na 4 
osnovne varijable: 
1. Strategija, moguće posljedice svake strategije 
2. Vjerojatnost različitih posljedica odabrane strategije 
3. Uvjetna vrijednost za pripadajuću posljedicu 
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4. Očekivana vrijednost za pripadajuće plaćanje ili troškove.  
Stablo odlučivanja pruža mogućnost i menedžerima da predstave kompleksne situacije 
donošenja odluka, služi donositeljima odluke kao potpora razumijevanju osnovnog problema 
izbora i procjeni raspoloživih inačica odluke. Pogodno je za analizu dinamičnih situacija 
odlučivanja (PoslovniHr, 2018).  
 
2.4.4 Metode kontrole projekta 
 Buble (2005, str. 145) smatra da su nadzor i kontrola proces redovnog mjerenja napretka 
projekta kako bi se utvrdila eventualna odstupanja od plana te da se mogu poduzeti korektivne 
akcije ako je to potrebno. Pod nadzorom se podrazumijeva prikupljanje, bilježenje i distribucija 
podataka vezanih za neki ili sve aspekte projekta, a koje su potrebne projektnom menadžeru. 
Za razliku od nadzora, kontrola je proces koji koristi dobivene informacije u smislu komparacije 
stvarnih i planiranih performansi. 4 osnovna predmeta kontrole su troškovi, kvaliteta, vrijeme i 
opseg. Metode kontrole projekta dijelimo na jednostavne i kompleksne. U jednostavne 
ubrajamo karte identifikacije kontrolne točke, karte kontrole projekta, karte ključnih događaja 
i karte kontrole budžeta.  
 
Slika 7: Primjer karte ključnih događaja 
Izvor: Ericsson Nikola Tesla, Interni dokument 
Jedna od najpoznatijih i najkorištenijih kompleksnih tehnika kontrole projekta je EVA 
(Earned Value Analysis). Eva je za razliku od drugih metoda i tehnika orijentirana na kontrolu 
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izvođenja cijelog projekta. Ona je od krucijalne važnosti jer je upravo njegova izvedba bit 
projekta (Buble, 2010, str. 169). EVA za svaku aktivnost na projektu prikazuje razvoj ključnih 
vrijednosti; planirana vrijednost, ostvarena vrijednost, ostvareni troškovi i procjena do kraja 
(Interesting Answers, 2018). 
 
Slika 8: EVA izračun 




Slika 9: EVA graf 
Izvor: (Akrap i suradnici, 2016) 
 
2.4.5 Metode zatvaranja projekta 
Prema Omazić i Baljkas (2005, str. 279) faza zatvaranja projekta je jednako važna kao 
i ostale faze, te je često faza kojom se krivo upravlja. U određenoj točki vremena menadžment 
mora donijeti odluku o završetku projekta. Ovu fazu dijelimo na fazu revizije projekta i na 
završetak projekta. Prema istim autorima prva faza, to jest faza revizije projekta daje najveći 
doprinos stvaranju organizacijskog znanja. Provjeravaju se rezultati u odnosu na planove i 
utvrđuje se stupanj ostvarenja ciljeva. Revizija posebnu pažnju predaje nekolicini čimbenika 
koje projektni menadžment smatra ključnima za uspjeh projekta a to su: efikasnost projekta, 
zadovoljstvo klijenta, poslovni uspjeh, kvaliteta i budući potencijal. Prema Omazić i Baljkas 
(2005, str. 282) razlikujemo 3 vrste revizije projekta: reviziju isplativosti projekta, internu 
reviziju i završnu reviziju projekta. Buble (2010, str. 182) smatra da je sama svrha revizije 
ispitivanje korektnosti dizajna, osiguranje kvalitete menadžmentskih procesa, učenje iz prošlih 
uspijeva te  izbjegavanje prošlih pogrešaka.  
Kada revizija završi, kreće se u drugu fazu, odnosno fazu završetka projekta. Projekt 
možemo završiti na nekoliko načina: gašenjem, pridodavanjem, integracijom i izgladnjivanjem. 
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Projekt se gasi iz dva razloga, prvi je zato što je uspješno izvršen, a drugi je zato što je 
neuspješan i nije ostvario svoje ciljeve. Završetak pridodavanjem podrazumijeva kraj projekta, 
no osoblje tog projekta, zajedno s imovinom i drugim resursima prelazi u novo osnovani dio 
poduzeća. Završetak integracijom je najčešći i najsloženiji način završetka projekta. Svi 
materijalni, ljudski i drugi resursi se moraju preraspodijeliti između dijelova poduzeća, a output 
projekta postaje standardni dio operativnih sustava poduzeća ili klijenta (Buble, 2010, str. 188). 
Omazić i Baljkas (2005, str. 290) smatraju da izgladnjivanje i nije završavanje projekta, već 
postupno nestajanje limitiranjem budžeta.  
Nakon završetka projekta potrebno je napraviti završni izvještaj projekta koji se 
pohranjuje u bazu sustava. U izvještaju se iznose detalji o tome što je na projektu napravljeno 
dobro, što krivo, tko je, koliko i kako pomogao u ostvarenju projekta, koje su situacije bile 
najrizičnije i sl.. Završni izvještaj mora sadržavati 5 točaka:  
1. Izvedba projekta 
2. Izvedba administracije 
3. Organizacijska struktura 
4. Projektni i administrativni timovi 
5. Tehnike projektnog menadžmenta 
Prolazeći kroz metode, tehnike i alate, te vještine upravljanja projektima koje se koriste 
kroz sve faze projekta, uviđamo važnost svake faze i možemo zaključiti da se ne može izdvojiti 
najvažnija. Ovisno o vrsti projekta, postoje faze koje mogu biti zahtjevnije, lakše, sažetije ili 
kompliciranije, no u svakoj postoji važnost i neizbježnost planiranja i upravljanja istima. Za 
svaku fazu postoje određene metode, tehnike, alati i vještine kako bi se što efikasnije i 
efektivnije upravljalo istom. Danas je izbor metoda, alata i tehnika veoma raznolik te je na 
projektnom menadžeru i projektnom timu da odluče koje će koristiti i kakav će pristup odabrati. 
Neke faze na projektu su kompleksnije i teže izvedive, no to ne znači da su one „jednostavnije“ 
nebitne. Nije realno da će se svakoj fazi upravljanja na projektu jednako posvetiti i jednako 
detaljno planirati, kontrolirati i upravljati, no ne smije se dozvoliti  ignoriranje upravljanja bilo 




3. EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE O PRIMJENI METODA I VJEŠTINA 
NA UPRAVLJANJU PROJEKTIMA U PRIVATNIM 
ORGANIZACIJAMA 
 
3.1 Metodologija istraživanja 
Cilj empirijskog dijela rada je provođenje istraživanja o primjeni metoda i vještina na 
upravljanju projektima u privatnim organizacijama. Predmet rada, pa tako i istraživanja je 
utvrditi u kojoj mjeri se u privatnim poduzećima primjenjuju metode i vještine upravljanja 
projektima i kako to utječe na realizaciju projekta i ispunjenje projektnih ciljeva. 
Glavni alat koji je korišten za provođenje istraživanja bio je anketni upitnik koji je poslužio 
za prikupljanje podataka. Anketni upitnik napravljen je putem Google docs aplikacije, te je 
putem e-pošte poslan ispitanicima, a koncipiran je tako da prikupi informacije koje će potvrditi 
ili negirati postavljene hipoteze. Sam upitnik se sastojao od ukupno 51 pitanja koja su 
podijeljena u četiri dijela. Prvi dio prikuplja informacije o obrazovanju ispitanika, tipu 
vlasništva firme te području djelatnosti njegova projekta. U drugom dijelu ispitanici ocjenjuju 
sposobnosti različitih sudionika projekta, te u posljednjem dijelu ocjenjuju svoju upoznatost s 
različitim tehnikama, alatima i metodama rada s područja upravljanja projektima. 
Istraživanje putem upitnika je provedeno u razdoblju od lipnja do srpnja 2018. godine. 
Ispravno je ispunjeno ukupno 77 anketnih upitnika, čiji su se rezultati obradili putem 





3.2 Opis uzorka 
U sklopu empirijske analize uzorka, u nastavku će biti prikazani rezultati koji pokazuju 
postotak ispitanika  po određenim skupinama: industrija/djelatnost u kojoj je poduzeće, pozicija 
u poduzeću, uloga na projektu, obrazovanje, certifikacije. Rezultati su prikazani pomoću 
grafikona pita. 
 
Grafikon 1: Udio industrije/djelatnosti kod ispitanika 
Izvor: Prikaz autora 
 
Prvo pitanje odnosilo se na djelatnost u kojoj je poduzeće. Anketni upitnik ispunilo je 
77 osoba koje su zaposlene u privatnom poduzeću i/ili u miješanom privatno-državnom 
poduzeću. Od toga je 35% ispitanika zaposleno u sektoru proizvodnje, 27% u inženjeringu i 
graditeljstvu, 14% u djelatnostima koje se bave informacijskim sustavima, te ih slijede 



















Grafikon 2: Provođenje projekata u poduzeću/od strane poduzeća 
Izvor: Prikaz autora 
 
Drugo pitanje odnosilo se na učestalost provođenja projekta u poduzeću. 40% ispitanika 
izjasnilo se da izuzetno često/gotovo svakodnevno, a njih 38% često izvode projekte u 
poduzeću u kojem su zaposleni. Ipak, 1% ispitanika se izjasnio kako gotovo nikad ne izvode 
projekte, te 11% da ih izvode rijetko. 
 
 
Grafikon 3: Pozicija ispitanika u poduzeću 
Izvor: Prikaz autora 
 
Grafikon 3 prikazuje rezultate trećeg pitanja koje se odnosilo na poziciju ispitanika u 



























niže razine (poslovođe, voditelji tima), 26% su inženjeri, a 17% su menadžeri srednje razine. 
Tek 8% ispitanika izjasnilo se da su „obični radnik“. 
 
 
Grafikon 4: Uloga ispitanika u izvođenju i upravljanju projektom 
Izvor: Prikaz autora 
 
Grafikon 4 prikazuje nam rezultate vezane uz ulogu ispitanika u izvođenju projekta. 
36% ispitanika se izjasnilo da su sudionici na izvođenju i upravljanju projektima, dok je njih 
35% član užeg projektnog tima. 13% ispitanika su projektni menadžeri, a njih 9% su menadžeri 
koji su odobrili ili nadgledaju projekt.  
 
 
Grafikon 5: Obrazovanje ispitanika iz područja rada i upravljanja projektom 





























Peto pitanje odnosilo se na obrazovanje ispitanika iz područja rada i upravljanja 
projektom. 44% ispitanika se izjasnilo da ima diplomu diplomskog studija, 23% ispitanika 
posjeduje diplomu preddiplomskog studija. MBA posjeduje 16%, a doktorat iz područja 
upravljanja projektima ima samo 3%  ispitanih. 
 
 
Grafikon 6: Posjedovanje certifikata iz područja rada i upravljanja projektima 
Izvor: Prikaz autora 
 
Grafikon 6 prikazuje koliki postotak ispitanika posjeduje certifikat iz područja rada i 
upravljanja projektima. Moglo bi se reći da je pomalo porazan rezultat da samo 12% ispitanika 
koji sudjeluju na izvođenju i planiranju projekata ima certifikat iz područja rada i upravljanja 
projektima i da se tek 13% ispitanih izjasnilo kako planira steći certifikaciju. No kada to 
usporedimo s rezultatima iz grafikona 3, možemo povezati posjedovanje certifikata s pozicijom 














Grafikon 7: Stručna sprema ispitanika 
Izvor: Prikaz autora 
 
Sedmo pitanje odnosilo se na završenu stručnu spremu ispitanika. 40% ispitanika ima 
VSS/diplomski studij, 31% je završilo preddiplomski studij, 16% ispitanih su magistri, te je 
12% ispitanika sa završenom srednjom stručnom spremom. Završen doktorat ima samo 1% 
ispitanika.  
 
Grafikon 8: Uloga ispitanika u izvođenju i upravljanju projektom 
Izvor: Prikaz autora 
Rezultati pokazuju kako je najviše ispitanika u projektu sudjelovalo kao sudionik na 
projektu (36%), dok je kao menadžer koji nadgleda projekt 9%, projektni menadžer 13% ili 






















3.2.1 Analiza rezultata vezanih za primjenu vještina upravljanja projektima 
Razina primjene vještina upravljanja projektima mjerila se kroz ocjenu postavljenih 18 
pitanja. Odgovori su bili formirani kao skala od 1 do 5, gdje je 1 označavalo da uopće ne postoji 
sposobnost, a 5 da je sposobnost prisutna u izuzetno visokoj mjeri. U tablici 2 i slici 10 prikazani 
su rezultati vezani uz primjenu vještina upravljanja projektima.  





Deviation Minimum MaximumValid Missing
Sposobnost sudionika na 
projektu da jasno i učinkovito 
prikupljaju, pohranjuju te 
šire/dostavljaju projekte 
informacije i izvještaje svim 
zainteresiranima za projekt 
77 0 4,04 4,00 4 ,785 3 5
Sposobnost utjecanja na 
ponašanja, reakcije i aktivnosti 
podređenih i suradnika 
77 0 3,79 4,00 4 ,978 1 5
Sposobnost definiranje 
problema na projektu, 
učinkovitog promišljanja 
rješenja i donošenja odluka za 
rješavanje problema 
77 0 3,88 4,00 4 ,973 2 5
Sposobnost rada i surađivanja 
sa ljudima i grupama ljudi te 
koordiniranja i poticanja 
njihova rada 
77 0 3,82 4,00 4 ,983 1 5
Sposobnost alociranja i 
organiziranja ljudi, strojeva, 
materijala i ostalih resursa na 
projektne zadatke i aktivnosti, a 
da bi se ostvarili ciljevi 
projekta 
77 0 4,17 4,00 4 ,818 2 5
Sposobnost prepoznavanja 
izazovnih/zahtjevnih situacija 
(nove, složene, stresne,…) i 
snalaženja u takvim situacijama 
77 0 3,88 4,00 4 ,917 1 5
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Sposobnost drugačijeg gledanja 
na stvari i situacije na projektu 
i rješavanja problema i situacija 
na novi i neočekivan način
77 0 3,61 4,00 4 1,160 1 5
Sposobnosti privlačenja, 
odabira, obuke, motivacije i 
evaluacije osoblja na projektu 
77 0 3,82 4,00 4 ,956 2 5
Sposobnosti pregovaranja, 
balansiranja i iznalaženja 
najboljih rješenja problema za 
sve uključene u različitim 
konfliktnim situacijama na 
projektu 
77 0 3,78 4,00 4 ,927 1 5
Etičnost, optimističan stav i 
predanost u obavljanju 
povjerenih projektnih zadataka 
i aktivnosti 
77 0 4,05 4,00 4 ,902 2 5
Sposobnost sagledavanja 
projekta kao jedne cjeline i 
generalno povezivanja 
različitih elemenata, aktivnosti 
i procesa u jednu smislenu 
cjelinu 
77 0 4,14 4,00 4 ,738 2 5
Sposobnost uočavanja što 
spada u projekt, a što ne, tj. 
sposobnost konkretnog 
definiranja svih ishoda projekta 
i aktivnosti potrebnih za 
ostvarenje tih ishoda 
77 0 4,21 4,00 4 ,800 1 5
Sposobnost upravljanja 
vremenom i rokovima 
odvijanja aktivnosti na projektu 
(izvršenje projektnih aktivnosti 
na vrijeme i u rokovima) 
77 0 3,82 4,00 4 ,914 2 5
Sposobnost upravljanja 
troškovima na projektu, imajući 
u vidu zahtjeve kvalitete i 
rokova na projektu (planiranje, 
izvršenje i kontrola budžeta u 
zacrtanim okvirima) 




osiguravanja i kontrole 
kvalitete u različitim aspektima 
projekta 
77 0 4,18 4,00 4 ,721 2 5
Sposobnost nošenja sa 
nesigurnošću i rizicima koji su 
povezani sa projektom 
(spremnost na rizike i odgovori 
na rizike) 
77 0 3,78 4,00 4 ,968 2 5
Sposobnost pribavljanja 
potrebnih proizvoda, usluga i 
informacija/rezultata u cilju 
izvršavanja projekta i 
projektnih aktivnosti 
77 0 4,19 4,00 4 ,670 2 5
Sposobnost korištenja dostupne 
informacijske tehnologije te 
konkretnih softvera i 
softverskih rješenja u cilju 
olakšavanja rada na projektu i 
upravljanja projektom 
77 0 4,19 4,00 4 ,779 1 5
Primjena vještina 77 0 3,9567 4,0000 5,00 ,68551 2,39 5,00
Izvor: Prikaz autora 
Rezultati su rangirani tako da odgovori čiji je MEAN u rangu od 0 do 1,5 označava da 
ne postoji primjena vještina upravljanja projektima, od 1,51 do 2,5 označava nisku razinu 
primjene, rang od 2,51 do 3,5 označava srednju razinu primjene vještina upravljanja projektima. 
Odgovori koji se nalaze u rangu od 3,51 do 4,5 označavaju visoku razinu primjene vještina 
upravljanja projektom, dok odgovori koji su u rangu od 4,51 do 5 označavaju iznimno visoku 





Slika 10: Vještine upravljanja projektima – MEAN 
Izvor: Prikaz autora  
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Nakon obrađenih odgovora iz tablice koja se odnosi na primjenu vještina upravljanja 
projektima dobili smo zanimljive rezultate. Većina ispitanika smatra kako su oni, ili njihovi 
voditelji i suradnici sposobni za primjenu vještina upravljanja projektima, te da te vještine 
koriste u svakodnevnom radu na projektima u visokoj razini.  Ispitanici su se izjasnili da su 
najmanje sposobni drugačije gledati na stvari i situacije na projektu i rješavati probleme i 
situacije na novi i neočekivan način. Nešto slabiji rezultati su zapaženi i kod primjene vještina 
nošenja s nesigurnostima na projektu te kod vještine odgovora na rizike. Ispitanici su u najvećoj 
mjeri označili vještinu uočavanja što spada u projekt, a što ne, tj. konkretnog definiranja svih 
ishoda projekta i aktivnosti potrebnih za ostvarenje tih ishoda kao vještinu za koju smatraju da 
ju redovito i učinkovito primjenjuju u svom radu. Također, sudeći prema dobivenim rezultatima 
ističu se primjene vještina vezanih za korištenje dostupne informacijske tehnologije i softvera 
u cilju olakšanog rada na projektu i upravljanja projektom, te vještine pribavljanja potrebnih 
proizvoda, usluga i informacija u cilju izvršavanja projekta.  
Tablica 3: Sposobnost pribavljanja potrebnih proizvoda, usluga i informacija/rezultata u 
cilju izvršavanja projekta i projektnih aktivnosti 
 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent 
Valid sposobnost je prisutna u 
manjoj mjeri 
1 1,3 1,3 1,3 
sposobnost je prisutna u 
osrednjoj mjeri 
8 10,4 10,4 11,7 
sposobnost je prisutna u 
velikoj mjeri 
43 55,8 55,8 67,5 
sposobnost je prisutna u 
veoma velikoj mjeri 
25 32,5 32,5 100,0 
Total 77 100,0 100,0  
Izvor: Prikaz autora 
 
U tablici su prikazan odgovori ispitanika koji su ocjenjivali sposobnost pribavljanja 
potrebnih proizvoda, usluga informacija/rezultata u cilju izvršavanja projekta i projektnih 
aktivnosti. S obzirom na to da se 88,3% ispitanika izjasnilo da je sposobnost prisutna u velikoj 
ili veoma velikoj mjeri, možemo sa sigurnošću kazati kako su navedene vještine visoko 
zastupljene kod upravljanja projektima u privatnim organizacijama. 
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Tablica 4: Sposobnost drugačijeg gledanja na stvari i situacije na projektu i rješavanja 
problema i situacija na novi i neočekivan način 
 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent 
Valid uopće ne postoji sposobnost 4 5,2 5,2 5,2 
sposobnost je prisutna u 
manjoj mjeri 
10 13,0 13,0 18,2 
sposobnost je prisutna u 
osrednjoj mjeri 
18 23,4 23,4 41,6 
sposobnost je prisutna u 
velikoj mjeri 
25 32,5 32,5 74,0 
sposobnost je prisutna u 
veoma velikoj mjeri 
20 26,0 26,0 100,0 
Total 77 100,0 100,0  
Izvor: Prikaz autora 
Jedan od najlošijih rezultata je vezan uz sposobnost drugačijeg gledanja na stvari i 
situacije i rješavanje problema i situacija na novi, neočekivani način. 18,2% ispitanih smatra 
kako navedene sposobnosti u njihovoj organizaciji uopće ne postoje ili da su te sposobnosti 
prisutne u manjoj mjeri. 
Ukupno gledano, možemo zaključiti da je primjena vještina upravljanja projektima u 
privatnim organizacijama na visokoj razini, MEAN  iznosi 3,95 što je svrstano u rang visoke 
primjene. 
 
3.2.2 Analiza rezultata vezanih za primjenu tehnika, metoda i alata upravljanja projektima 
Razina primjene tehnika, metoda i alata upravljanja projektima mjerena je pomoću 25 
pitanja. Odgovori su bili formirani kao skala od 1 do 5, gdje je 1 „Uopće nisam upoznat/nisam 
se u radu susretao/la i koristio/la“, a 5 „Jako sam dobro upoznat/neprestano se u radu susrećem 
i koristim“. Rezultati su analizirani i tumačeni pomoću aritmetičke sredine – MEAN-a. Tablica 










Deviation Minimum MaximumValid Missing
Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'informacijski sustav projekta' 
77 0 4,13 4,00 5 ,937 2 5
Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'baza podataka projekta' 
77 0 4,31 4,00 5 ,782 2 5
Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'datoteka projekta' 
77 0 4,25 4,00 5 ,845 1 5
Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'studija izvedivosti projekta 
(feasibility study)' 
77 0 3,95 4,00 5 1,111 1 5
Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'sažetak projekta (project 
charter)' 
77 0 3,94 4,00 4 ,879 1 5
Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'struktura raščlambe rada 
(WBS)' 
77 0 3,55 4,00 4 1,058 1 5
Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'metode selekcije projekta 
(kvalitativne i kvantitativne)' 
77 0 3,16 3,00 3 1,247 1 5
Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'registar rizika projekta' 
77 0 3,40 4,00 4 1,161 1 5
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Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'Monte Carlo analiza' 
77 0 2,68 3,00 2 1,240 1 5
Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'stablo odlučivanja (Decision 
Tree)' 
77 0 2,86 3,00 3 1,155 1 5
Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'gantogram' 
77 0 3,30 3,00 3 1,215 1 5
Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'histogram' 
77 0 3,21 3,00 3 1,116 1 5
Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'mrežno planiranje (Network 
planning/diagram)' 
77 0 3,52 4,00 4 1,314 1 5
Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'PERT/CPM' 
77 0 3,18 3,00 4 1,243 1 5
Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'Precedence i Transplan' 
77 0 3,05 3,00 4 1,287 1 5
Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'model izvrsnosti projekta 
(Excellence model)' 
77 0 3,13 3,00 4 1,321 1 5
Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'dijagram uzroka i posljedica 
(Fishbone diagram)' 
77 0 2,79 3,00 2 1,162 1 5
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Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'kontrolne karte (Control 
charts) 
77 0 3,42 3,00 3 1,140 1 5
Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'Pareto dijagram' 
77 0 2,70 3,00 3 1,268 1 5
Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'EVA analiza' 
77 0 2,92 3,00 3 1,365 1 5
Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'matrica odgovornosti 
(Resposibility matrix)' 
77 0 3,74 4,00 5 1,229 1 5
Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'matrica izvještavanja' 
77 0 3,83 4,00 4 1,081 1 5
Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'sustav nadzora' 
77 0 3,74 4,00 4 1,117 1 5
Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'metode završetka projekta' 
77 0 3,71 4,00 5 1,346 1 5
Upoznatost, susretanje ili 
korištenje od strane ispitanika 
sa termina, alata ili metode: 
'tipovi revizije projekta' 
77 0 3,57 4,00 4 1,342 1 5
Primjena_MAT 77 0 3,4410 3,5200 3,68 ,78494 1,52 5,00




Slika 11: Metode, tehnike i alati upravljanja projektima – MEAN 




Kao i u Tablica 2, rezultati su rangirani tako da odgovori čiji je MEAN u rangu od 0 do 
1,5 označava da ne postoji primjena metoda, tehnika i alata upravljanja projektima, od 1,51 do 
2,5 označava nisku razinu primjene, rang od 2,51 do 3,5 označava srednju razinu primjene 
metoda, tehnika i alata upravljanja projektima. Odgovori koji se nalaze u rangu od 3,51 do 4,5 
označavaju visoku razinu primjene metoda, tehnika i alata upravljanja projektom, dok odgovori 
koji su u rangu od 4,51 do 5 označavaju iznimno visoku primjenu metoda, tehnika i alata 
upravljanja projektima.  
Analizirajući dobivene rezultate uviđamo kako kod primjene metoda, tehnika i alata 
upravljanja projektima postoje veće razlike u korištenju pojedinih. Tako vidimo da Monte Carlo 
analiza (MEAN 2,68) ima najnižu primjenu pri upravljanju projektima kod naših ispitanika, 
dok je korištenje baze podataka (MEAN 4,31) projekta vrlo često primjenjivano kod ispitanih 
osoba. Najniža razina primjene je zabilježena kod Monte Carlo analize, Pareto dijagrama i 
Fishbone dijagrama. Možemo uočiti kako su najkorištenije metode, tehnike i alati: datoteka 
projekta, baza podataka projekta, studija izvedivosti i informacijski sustavi projekta. Datoteka 
projekta, baza podataka projekta i studija izvedivosti su metode i alati koji se koriste u fazi 
inicijacije projekta. Na temelju odgovora jasno je vidljivo da je upravo razina primjena metoda, 
alata i tehnika koji se koriste u početnim fazama projekta najviša.  
Tablica 6: Upoznatost, susretanje ili korištenje od strane ispitanika sa termina, alata ili 
metode: 'Monte Carlo analiza' 
 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent 
Valid uopće nisam upoznat/nisam 
se u radu susretao/koristio 
15 19,5 19,5 19,5 
slabo sam upoznat/susretao 
se/koristio 
23 29,9 29,9 49,4 
osrednje sam 
upoznat/susretao se/koristio 
18 23,4 23,4 72,7 
dobro sam upoznat/susretao 
se/koristio 
14 18,2 18,2 90,9 
jako dobro sam 
upoznat/susretao se/koristio 
7 9,1 9,1 100,0 
Total 77 100,0 100,0  
Izvor: Prikaz autora 
Gotovo pola ispitanika (49,4%) uopće nije upoznato ili je slabo upoznato s Monte Carlo 
analizom te ju nikad u radu nije koristilo ili ju je koristilo jako malo. Ovakve rezultate možemo 
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povezati s rezultatima vještina odgovora na rizike i nošenje s njima koji su također imali slabiji 
rezultat kod ispitanika. 
Tablica 7: Upoznatost, susretanje ili korištenje od strane ispitanika sa termina, alata ili 
metode: 'baza podataka projekta' 
 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent 
Valid slabo sam upoznat/susretao 
se/koristio 
1 1,3 1,3 1,3 
osrednje sam 
upoznat/susretao se/koristio 
12 15,6 15,6 16,9 
dobro sam upoznat/susretao 
se/koristio 
26 33,8 33,8 50,6 
jako dobro sam 
upoznat/susretao se/koristio 
38 49,4 49,4 100,0 
Total 77 100,0 100,0  
Izvor: Prikaz autora 
Sudionici u ispitivanju su se izjasnili da najviše koriste bazu podataka projekta. Njih 
83,2% se izjasnilo da su dobro ili jako dobro upoznati  bazom podataka projekta. Rezultat je 
može se reći i očekivan s obzirom da su baze podataka temelj za daljnji rad i uvelike pomažu u 
radu kroz sve faze projektnog ciklusa. 
Ukupno gledano, možemo zaključiti da je primjena metoda, tehnika i alata upravljanja 
projektima čiji je MEAN 3,44 na srednjoj do visokoj razini. Iako pripada rangu srednje 





3.2.3 Analiza rezultata vezanih uz razlike u primjeni metoda i vještina upravljanja projektima 
s obzirom na djelatnost 
U tablici ANOVA prikazani su podaci o razlikama između djelatnosti u primjeni 
metoda, tehnika, alata i vještina upravljanja na projektima. Dobiveni rezultati potkrijepljeni su 
dodatnim tablicama koje nam prikazuju razlike u razini primjene pojedinih alata, metoda, 
tehnika i vještina s obzirom na djelatnosti u kojima ispitanici provode projekte. 
Tablica 8: ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Primjena_MAT Between Groups 7,948 6 1,325 2,385 ,037 
Within Groups 38,877 70 ,555   
Total 46,826 76    
Primjena_vještina Between Groups 3,207 6 ,534 1,151 ,343 
Within Groups 32,507 70 ,464   
Total 35,714 76    
Izvor: Prikaz autora 
Pomoću ANOVA testa obrađeni su podaci koji nam pokazuju postoji li razlika u 
primjeni metoda alata i  tehnika s obzirom na djelatnost, te postoji li razlika u primjeni vještina 
s obzirom na djelatnost. Ako je sig. manji od 0,05 utvrđena je statistički značajna razlika u 
korištenju metoda alata i tehnika te primjena vještina s obzirom na djelatnosti. Sig. kod 
primjene metoda, alata i tehnika iznosi 0,037 što je manje od 0,05 s čime je utvrđena značajna 
razlika korištenja u pojedinim djelatnostima. Kod primjene vještina rezultat je 0,343, što nam 
pokazuje da nije uočena, ni utvrđena razlika u primjeni vještina po različitim djelatnostima. 
U nastavku su prikazane tablice koje nam jasno ukazuju na razlike u korištenju metoda, 




Tablica 9: Upoznatost, susretanje ili korištenje od strane ispitanika sa termina, alata ili 
metode: 'baza podataka projekta' po industriji 
 
Upoznatost, susretanje ili korištenje od strane 






















u kojoj je poduzeće 
inženjering i 
graditeljstvo 
0 3 7 11 21
informacijski sustavi 0 1 0 10 11
proizvodnja 0 3 13 11 27
Trgovina 0 3 3 0 6
poslovne i 
savjetodavne usluge 
1 1 3 4 9
Turizam 0 0 0 1 1
financijsko 
posredništvo 
0 1 0 1 2
Total 1 12 26 38 77
Izvor: Prikaz autora 
Iz tablice vidimo da je s bazom podataka projekta dobro ili jako dobro upoznato 83,11% 
ukupno ispitanih. Najbolje upoznati su pripadnici informacijskih sustava (90,9%), dok su 
najslabije upoznati pripadnici područja trgovine i financijskog posredništva (50%) koji su se 
izjasnili da su slabo ili osrednje upoznati s bazama podataka. Po tome bi se dalo zaključiti da u 





Tablica 10: Upoznatost, susretanje ili korištenje od strane ispitanika sa termina, alata ili 
metode: 'studija izvedivosti projekta (feasibility study)' 
 
Upoznatost, susretanje ili korištenje od strane ispitanika sa 

































0 1 2 7 11 21
informacijski 
sustavi 
1 2 4 4 0 11
Proizvodnja 1 2 5 4 15 27




0 1 2 1 5 9
Turizam 0 0 0 0 1 1
financijsko 
posredništvo 
0 0 1 1 0 2
Total 2 7 16 20 32 77
Izvor: Prikaz autora 
Iz navedene tablice vidimo da je sa studijom izvedivosti projekta dobro ili veoma dobro 
upoznato 67,5% ukupnih ispitanika. Najbolje upoznati sa studijom izvedivosti projekta su 
pripadnici inženjeringa i graditeljstva (85,71%), dok su najslabije upoznati pripadnici 
informacijskih sustava kod kojih se ukupno 27,27% ispitanika izjasnilo kako je slabo ili uopće 




Tablica 11: Upoznatost, susretanje ili korištenje od strane ispitanika sa termina, alata ili 
metode: 'metode selekcije projekta (kvalitativne i kvantitativne)' 
 
Upoznatost, susretanje ili korištenje od strane ispitanika sa 
































1 6 8 3 3 21
informacijski 
sustavi 
3 4 2 2 0 11
Proizvodnja 1 4 9 8 5 27




0 3 0 3 3 9
Turizam 0 0 0 0 1 1
financijsko 
posredništvo 
0 0 0 1 1 2
Total 8 17 20 19 13 77
Izvor: Prikaz autora 
Iz dobivenih rezultata vidimo kako je sa metodom selekcije projekta dobro ili jako dobro 
upoznato tek 40,03% ukupnih ispitanika. Dosta loše rezultate imamo u području informacijskih 
sustava gdje se 63,6% ispitanika izjasnilo kako je slabo ili uopće nije upoznato s metodom 
selekcije projekta. To je pomalo iznenađujuće jer bi u tom području, u kojem ima dosta 
inovativnih projekata, od ključne važnosti trebalo biti prepoznavanje i realizacija onih projekata 
koji će biti najisplativiji. Slično je i u području trgovine gdje 50% ukupno ispitanih uopće nije 






Tablica 12: Upoznatost, susretanje ili korištenje od strane ispitanika sa termina, alata ili 
metode: 'registar rizika projekta' 
 
Upoznatost, susretanje ili korištenje od strane ispitanika sa 
































1 3 4 8 5 21
informacijski 
sustavi 
0 6 3 1 1 11
Proizvodnja 1 5 4 12 5 27




0 3 0 3 3 9
Turizam 0 0 0 0 1 1
financijsko 
posredništvo 
0 0 2 0 0 2
Total 3 18 16 25 15 77
Izvor: Prikaz autora 
Iz navedene tablice vidimo kako je s registrom rizika projekta dobro ili jako dobro 
upoznato 51,9% ukupnih ispitanika. Najbolje rezultate imamo u području poslovne i 
savjetodavne usluge što je i očekivano jer se oni u svrhu što boljeg poslovnog savjetovanja 
moraju pobrinuti o eliminaciji što više rizika koji se vežu za projekt, ili prevenciji za iste. 
Rezultati ukazuju na to kako je 81% pripadnika informacijskih sustava, te 66,7% pripadnika 
područja trgovine osrednje ili slabo upoznat s registrom rizika projekta što bi značilo da se u 
projekte upuštaju bez da se pobrinu za neočekivane događaje koje bi u konačnici mogle dovesti 




Tablica 13: Upoznatost, susretanje ili korištenje od strane ispitanika sa termina, alata ili 
metode: 'mrežno planiranje (Network planning/diagram)' 
 
Upoznatost, susretanje ili korištenje od strane ispitanika sa 

































2 2 1 7 9 21
informacijski 
sustavi 
2 4 2 2 1 11
Proizvodnja 2 5 5 7 8 27




1 1 0 4 3 9
Turizam 0 0 0 0 1 1
financijsko 
posredništvo 
0 0 1 1 0 2
Total 7 13 12 23 22 77
Izvor: Prikaz autora 
Iz navedene tablice vidimo kako je s terminom mrežnog planiranja dobro ili jako dobro 
upoznato 71,4% ukupnih ispitanika. Rezultati pokazuju kako 76,1% pripadnika područja 
inženjeringa i graditeljstva dobro ili jako dobro poznaje metodu mrežnog planiranja. To je i 
očekivano jer mrežni plan prikazuje aktivnosti za izgradnju objekta, povezujući ih u dijagram 
(mrežu), čime se postiže uvid u način, redoslijed i vrijeme izvršenja aktivnosti projekta te 
njihove troškove. Na prvi pogled, pomalo je neočekivano da se 54,54% pripadnika 
informacijskih sustava izjasnilo kako je slabo ili uopće nije upoznato s mrežnim planiranjem. 
No, uzimajući u obzir rezultate iz prethodnih tablica u kojima se vidi da je 72,7% ispitanika 




Tablica 14: Upoznatost, susretanje ili korištenje od strane ispitanika sa termina, alata ili 
metode: 'PERT/CPM' 
 
Upoznatost, susretanje ili korištenje od strane ispitanika sa 
































3 0 3 10 5 21
informacijski 
sustavi 
4 3 2 2 0 11
Proizvodnja 3 4 6 11 3 27




1 1 5 2 0 9
Turizam 0 0 0 0 1 1
financijsko 
posredništvo 
0 0 1 1 0 2
Total 12 8 20 28 9 77
Izvor: Prikaz autora 
Iz tablice je vidljivo kako je 48% ukupnih ispitanika dobro ili jako dobro upoznato s 
PERT/CPM metodom. Najbolje su upoznati pripadnici inženjeringa i graditeljstva, gdje je 
71,4% ispitanika dobro ili jako dobro upoznato s ovom metodom. Ovi rezultati poklapaju se s 
rezultatima iz prethodne tablice s obzirom da se radi o povezanim pojmovima. U području 
informacijskih sustava, 63,6% ispitanika se izjasnilo kako je slabo ili nije uopće upoznat s 
navedenim metodama. To i dalje potvrđuje činjenicu da je većina ispitanika samo sudionik ili 




Tablica 15: Upoznatost, susretanje ili korištenje od strane ispitanika sa termina, alata ili 
metode: 'tipovi revizije projekta' 
 
Upoznatost, susretanje ili korištenje od strane ispitanika sa 
































1 2 1 8 9 21
informacijski 
sustavi 
3 3 3 1 1 11
Proizvodnja 3 2 5 9 8 27




1 1 0 4 3 9
Turizam 0 0 0 0 1 1
financijsko 
posredništvo 
0 0 1 1 0 2
Total 9 9 11 25 23 77
Izvor: Prikaz autora 
U tablici vidimo kako je 62,33% ispitanika dobro ili jako dobro upoznato s tipovima 
revizije projekta. Prema dobivenim rezultatima, s tipovima revizije projekta najbolje su 
upoznati pripadnici područja inženjeringa i graditeljstva (80,9%) te poslovne i savjetodavne 
usluge (77,7%). 54,54% pripadnika područja informacijske tehnologije izjasnili su se kako su 
slabo ili uopće nisu upoznati s tipovima revizije projekta. Još jednom, s obzirom na uzorak 




3.3 Testiranje hipoteza 
Nakon analize odgovora ispitanika došli smo do mnogih saznanja i informacija na temelju 
kojih ćemo potvrditi ili odbiti postavljene hipoteze rada. 
H1: U privatnim organizacijama je primjena metoda i vještina upravljanja projektima 
na visokoj razini. 
Temeljem dobivenih i prikazanih rezultata možemo zaključiti da je primjena metoda, 
alata i tehnika upravljanja projektima u privatnim organizacijama na srednjoj do visokoj razini, 
MEAN  iznosi 3,44 što je svrstano u rang srednje primjene, no ipak „vuče“ na visoku razinu 
primjene. 72,72% ukupno ispitanih dobro je upoznato s informacijskim sustavom projekta, dok 
je s bazom podataka i datotekom projekta dobro ili vrlo dobro upoznato 83,11% ispitanika. To 
je zapravo i očekivano zato što je baza podataka i informacija o projektu temelj na kojem se 
projekt planira, implementira pa čak i kontrolira. Studiju izvedivosti projekta u svome radu 
često koristi 67,5% ukupno ispitanih. Rezultat je očekivan s obzirom na uzorak ispitanika i na 
činjenicu da se studijom izvedivosti bavi samo manji broj ljudi koji sudjeluju na kompletnom 
projektu. 74,02% ukupnih ispitanika se izjasnilo kako dobro poznaje termin sažetka projekta. 
Vidimo da je to jedan od često korištenih alata u privatnim poduzećima koji sudionicima 
omogućava sagledavanje projekta u cijelosti. Iz rezultata je vidljivo kako je samo 53,2% 
ispitanika dobro upoznato sa strukturom raščlambe projekta. To je pomalo neočekivano jer je 
od velike važnosti u startu napraviti dobru podjelu projekta na njegove aktivnosti i pod 
aktivnosti,  radi lakšeg i učinkovitijeg planiranja i upravljanja istim. Također, iznenađujući 
podatak je da je samo 40,03% ispitanih dobro upoznato s metodom selekcije projekata. U 
privatnim je organizacijama najveći motiv za provedbu bilo kojeg projekta ostvarenje koristi, 
bilo to financijske, boljeg pozicioniranja na tržištu ili neke druge. Prvi korak k tom cilju je 
prepoznavanje i odabir projekta koji pruža najveću korist i isplativost. Podatak je pomalo 
nelogičan s obzirom da se samo 5% ispitanika izjasnilo da nisu zadovoljni ciljevima vezanima 
uz troškove na projektu i na to da je samo 1 ispitanik od 77 ukupno okarakterizirao ostvarenje 
ciljeva projekta vezanih uz financije sa „slabo“. 
51,9% ispitanika se izjasnilo kako dobro poznaje registar rizika projekta. Izgleda da 
registar rizika još uvijek nije opće prihvaćen kao jedno od važnijih sredstava planiranja projekta 
kojim želimo u startu izbjeći ili minimizirati neočekivane probleme koji dovode do gubitaka. 
Pomalo porazan rezultat je taj da je samo 27,2% ispitanika dobro upoznato s Monte Carlo 
analizom i stablom odlučivanja. Sukladno tome da malo ispitanika poznaje registar rizika 
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projekta, ide i činjenica da su kvantitativne metode analize rizika slabo poznate i ne 
upotrebljavaju se u velikoj mjeri. Termin gantogram dobro poznaje 44,15% ukupnih ispitanika. 
To je očekivan postotak s obzirom na udio sudionika koji su imali ulogu projektnog menadžera 
ili člana užeg projektnog tima gdje je gantogram važan alat koji se koristi za planiranje i nadzor 
projekta. S metodom mrežnog planiranja dobro je upoznato 71,4% ukupnih ispitanika, dok je 
kod samih tehnika taj postotak nešto manji. Tako je s PERT/CPM tehnikama upoznato 48% 
ispitanika, dok je s Precedence i Transplan tehnikama upoznato tek 31,4% ispitanika. Generalno 
bi se moglo zaključiti da je metoda mrežnog planiranja dosta korišten alat u planiranju projekta 
u privatnim organizacijama, dok je sa samim tehnikama dobro upoznat manji broj ljudi koji su 
dio užeg projektnog tima. Također možemo zaključiti kako se dijagram uzroka i posljedica 
(Fishbone dijagram) ne koristi često kod privatnih organizacija s obzirom da se 44,1% 
ispitanika izjasnilo kako slabo ili uopće ne poznaje taj pojam. Samo 25,97% ukupnih ispitanika 
se izjasnilo kako dobro poznaje Pareto dijagram. Dalo bi se zaključiti kako Pareto dijagram nije 
tako puno korišten za izdvajanje značajnih uzroka problema kod privatnih organizacija. Pomalo 
neočekivano, samo 37,6% ispitanika se izjasnilo kako je dobro upoznato s EVA analizom, koja 
je jedan od temeljnih metoda analize projekta. Također, isti postotak ispitanika je izjavio kako 
je slabo ili uopće nije upoznat s tim terminom. 
Temeljem rezultata ankete zaključujemo da je 61% ukupnih ispitanika upoznato s 
matricom odgovornosti, a 66,2% s matricom izvještavanja projekta. Dalo bi se zaključiti da je 
to dosta korišten alat kod upravljanja projektom gdje svaki sudionik zna koja su njegova 
zaduženja te kome je odgovoran podnositi izvještaj o trenutnom stanju projekta. 66,2% ukupnih 
ispitanika se izjasnilo kako je dobro upoznato s metodama završetka projekta. Dalo bi se 
zaključiti kako većina sudionika ima iskustva u sudjelovanju na više projekata te su samim time 
upoznati s metodama i tipovima završetka projekta. 
Temeljem analize rezultata ankete možemo zaključiti da je korištenje metoda, alata i 
tehnika upravljanja projektima u privatnim organizacijama na srednjoj do visokoj razini. Neke 
tehnike i metode se koriste više, neke manje, no ukupno gledano, s obzirom na broj ispitanika 
koji su na projektu sudjelovali kao projektni menadžeri ili menadžeri koji su odobrili projekt 
čiji primarni zadatak i je korištenje i vladanje navedenim tehnikama, rezultati su 
zadovoljavajući. 
Što se tiče primjene vještina upravljanja projektima imamo bolje rezultate nego kod 
primjene metoda, tehnika i alata. MEAN iznosi 3,95 što je svrstano u rang visoke primjene. 
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Temeljem dobivenih rezultata pokazalo se kako 71,5% ispitanih smatra da učinkovito 
prikupljaju, pohranjuju te šire/dostavljaju projekte informacije i izvještaje svim 
zainteresiranima za projekt, njih 81,9% smatra da posjeduju vještine alociranja i organiziranja 
ljudi, strojeva, materijala i ostalih resursa na projektne zadatke i aktivnosti. Malo lošiji rezultati 
su se pokazali kod vještina i sposobnosti drugačijeg gledanja na probleme i situacije na projektu 
i njihovo rješavanje, gdje se 41,6% izjasnilo da postoji slaba ili srednja sposobnost za korištenje 
istih. 85,8% ispitanih dobro raspoznaje što spada u projekt, a što ne, te smatraju da su sposobni 
konkretno definirati sve ishode projekta i aktivnosti potrebne za ostvarenje istog. 33,8% 
ispitanih se izjasnilo kako je u njihovoj organizaciji sposobnost upravljanja vremenom i 
rokovima na slaboj ili srednjoj razini. 39% ispitanih je kazalo kako je spremnost odgovora na 
rizike i nošenje s njima na slaboj ili osrednjoj razini u njihovim organizacijama.  
MEAN primjene vještina upravljanja projektima iznosi 3,95 te se smatra da je primjena 
istih u privatnim organizacijama na visokoj razini. MEAN primjene metoda, tehnika i alata 
upravljanja projektima iznosi 3,44 što spada u rang srednje primjene, no vrlo je blizu granice 
te možemo reći da i taj rezultat „vuče“ visokoj primjeni metoda, tehnika i alata upravljanja 
projektima. 
Nakon analize rezultata vezanih za primjenu metoda i vještina upravljanja projektima 
možemo reći da je ona u privatnim organizacijama u RH na visokoj razini. 
Na kraju, temeljem analize podataka istraživanja, zaključujemo da je ova hipoteza prihvaćena. 
 
H2: Postoji razlika u primjeni metoda i vještina upravljanja projektima s obzirom na 
djelatnost 
Pomoću ANOVA testa obrađeni su podaci koji nam pokazuju postoji li razlika u 
primjeni metoda alata i  tehnika s obzirom na djelatnost, te postoji li razlika u primjeni vještina 
s obzirom na djelatnost. Ako je sig. manji od 0,05 utvrđena je statistički značajna razlika u 
korištenju metoda alata i tehnika te primjena vještina s obzirom na djelatnosti. Sig. kod 
primjene metoda, alata i tehnika iznosi 0,037 što je manje od 0,05 s čime je utvrđena značajna 
razlika korištenja u pojedinim djelatnostima. Kod primjene vještina rezultat je 0,343, što nam 
pokazuje da nije uočena, ni utvrđena razlika u primjeni vještina po različitim djelatnostima. 
S informacijskim sustavom projekta najviše rukuju djelatnici informacijskih sustava, 90,9% 
ispitanika je jako dobro upoznato s ovim terminom, kao što je i slučaj s korištenjem baza 
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podataka, koje djelatnici informacijskih sustava koriste svakodnevno, te ih također 90,9% 
odlično poznaje termin datoteku projekta. Djelatnici trgovine su u najmanjem postotku upoznati 
s informacijskim sustavima (66,67%), kao i s bazama podataka i datotekom projekta s kojima 
je osrednje upoznato 50% ispitanik. Što se tiče korištenja baze podataka, najviše je koriste 
djelatnici inženjeringa i graditeljstva (95,23%). Očiti su razmjeri u korištenju studije izvedivosti 
između djelatnosti inženjeringa i graditeljstva gdje istu koristi/poznaje 85,71% ispitanih i 
djelatnosti informacijskih sustava gdje studiju izvedivosti koristi 27,27% ispitanih. Što se tiče 
korištenja sažetka projekta ne postoje velika odstupanja s obzirom na industriju organizacije. 
WBS se najviše koristi u informacijskim sustavima i proizvodnji dok se u ostalim industrijama 
koristi u malim mjerama. Metode selekcije projekta se najviše koriste u području poslovnih i 
savjetodavnih usluga što je i logično s obzirom na njihovo područje rada. U informacijskim 
sustavima se metode selekcije projekta slabije koriste, 63,6% se izjasnilo kako je slabo ili uopće 
nije upoznato s tim metodama. Registar rizika najmanje je poznat i korišten u informacijskim 
sustavima, a najviše se koristi (66,67%) u području poslovnih i savjetodavnih usluga. S 
metodama Monte Carlo i Stablo odlučivanja najbolje su upoznati ispitanici s područja 
poslovnih i savjetodavnih usluga, dok svi ostali ispitanici s drugih područja rada imaju vrlo 
mala saznanja o ovim dvjema analizama. S metodama mrežnog planiranja je upoznato 76,1% 
ispitanih s područja inženjeringa i graditeljstva, dok je najslabija upoznatost zabilježena kod 
informacijskih sustava gdje je 54,54% ispitanih slabo ili uopće nije upoznato s mrežnim 
planiranjem. Tehnike PERT, CPM, PRECEDENCE i TRANSPLAN koriste se u najvećoj mjeri 
u djelatnostima inženjeringa i graditeljstva, dok su najslabije upoznati djelatnici informacijskih 
sustava. Matrice odgovornosti i izvještavanja su podjednako korištene u svim djelatnostima, no 
ističe se rezultat inženjeringa gdje se 71,4% često ili svakodnevno koristi istima. S tipovima 
revizije projekta najbolje su upoznati pripadnici područja inženjeringa i graditeljstva gdje se 
njih 80,9% izjasnilo da dobro ili jako dobro poznaju tipove revizije projekta, dok je s područja 
informacijskih sustava samo 18,18% dobro ili jako dobro upoznato s istim. 
Temeljem analize odgovora na pitanja vezana uz primjenu i upoznatost s metodama i 
vještinama upravljanja projektima s obzirom na djelatnost uviđamo sličnosti ali i očite razlike 
u primjeni metoda i tehnika. Gantogram, sažetak projekta, kontrolne karte, matrica 
odgovornosti i matrica izvještavanja se podjednako koriste u svim djelatnostima. Možemo reći 
da su ove vještine i tehnike opće prihvaćene i temelj za izvođenje bilo kakvog projekta. Kod 
djelatnosti proizvodnje se ističe korištenje WBS-a, na projektima poslovnog savjetovanja se u 
velikoj mjeri koriste metode selekcije projekta, registar rizika te dijagram uzroka i posljedica. 
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Na području informacijskih sustava najveća je upoznatost s bazama podataka, datotekom 
projekta i informacijskim sustavima, što je sasvim očekivano s obzirom na granu znanosti 
kojom se bave. Industrija graditeljstva i inženjeringa najupoznatija je i najviše koristi, gotovo 
svakodnevno metode mrežnog planiranja, PERT, CPM, PRECEDENCE i TRANSPPLAN. 
Učestalo se koriste bazom podataka te provode studije izvedivosti. Također su upoznati s 
metodama i tipovima revizije projekta.  
Na kraju možemo zaključiti da se primjena metoda i vještina na upravljanju projektima u 
privatnim organizacijama razlikuje ovisno o djelatnosti s kojom se organizacija bavi. S obzirom 
da je uočena veća razlika u primjeni metoda, tehnika i alata, a razlika se ne uviđa kod primjene 






Današnji tempo života, razina razvijenosti tehnologije i informacije koje su nam nadohvat 
ruke stvaraju velika očekivanja od menadžmenta. Proučavanjem literature u svrhu izrade rada, 
uviđa se „more“ metoda, tehnika, alata i vještina koje projektni menadžer te članovi projektnog 
tima trebaju savladati, pratiti i razumjeti kako bi mogli kvalitetno upravljati projektima na 
kojima rade. Kroz rad smo prošli kroz metode selekcije projekta, metode planiranja projekta, 
metode i vještine u fazi implementacije projekta, kontrole projekta te metode zatvaranja 
projekta. Sve su faze životnog ciklusa projekta podjednako važne, pa samim time metode, 
tehnike, alati i vještine imaju podjednaku važnost te se ne može istaknuti najvažnija. Ipak 
možemo istaknuti one koje su najpoznatije i koje se najviše koriste u upravljanju projektima. U 
fazi selekcije projekta je najveća pažnja pridana kvantitativnim metodama, od kojih se u 
najvećoj mjeri koriste metoda neto sadašnje vrijednosti, otplatnog razdoblja, prosječne stope 
povrata, interna stopa povrata te indeks profitabilnosti. U fazi planiranja projekta najviše se 
koriste WBS i Gantogram, te su od metoda mrežnog planiranja najpoznatije PERT i CPM. U 
fazi kontrole projekta najpoznatija je kompleksna tehnika kontrole projekta EVA, koja je za 
razliku od drugih tehnika orijentirana na kontrolu izvođenja cijelog projekta. U fazi zatvaranja 
projekta bazira se na reviziju projekta i sam završetak projekta, a najistaknutije metode 
završetka projekta su metoda gašenjem, pridodavanjem, integracijom ili izglađivanjem. 
 Temeljem provedenog istraživanja i testiranja hipoteza rada dolazimo do zaključka kako 
se u privatnim organizacijama na upravljanju projekata u srednjoj do visokoj mjeri koriste razne 
metode, tehnike i alati upravljanja projektima, te da je visoka razina primjene vještina 
upravljanja projektima, što je potvrdilo Hipotezu 1: „U privatnim organizacijama je primjena 
metoda i vještina upravljanja projektima na visokoj razini“. Iako je razina primjene istih visoka, 
još uvijek postoji dosta prostora za napredak. Postoje varijacije u smislu bolje upoznatosti nekih 
metoda, a lošeg upoznatosti s drugima, no to možemo pripisati malom broju ispitanika koji su 
projektni menadžera i menadžeri koji su odobrili projekt. Uočena je razlika korištenih metoda 
s obzirom na industriju/djelatnost u kojoj se provode, no nije utvrđena razlika u primjeni 
vještina u privatnim organizacijama s obzirom na djelatnost, što djelomično potvrđuje Hipotezu 
2: „Postoji razlika u primjeni metoda i vještina upravljanja projektima s obzirom na djelatnost“. 
Iz toga možemo zaključiti da se svaka industrija više orijentira na metode i tehnike koje su bliže 
njezinoj samoj srži, kao što se na primjer u djelatnosti informacijskih sustava u velikoj mjeri 
58 
 
koriste informacijski sustavi, baze podataka i dokument projekta, dok se u industriji 
proizvodnje najviše istaklo korištenje i upoznatost sa strukturom raščlambe rada (WBS-om). 
Sve se djelatnosti podjednako koriste gantogramom, sažetkom projekta, kontrolnim kartama, 
matricom odgovornosti i matricom izvještavanja. Upravo zbog toga navedene metode i tehnike 
smatramo temeljem svakog projekta i nezaobilaznim tehnikama kojima projektni menadžer i 
tim moraju izvrsno baratati. Uočena je manjkavost korištenja metoda selekcije projekta i EVA 
analize koja omogućuje praćenje troškova i napretka troškova. 
U konačnici možemo utvrditi kako je upoznatost i korištenje navedenih termina, alata ili 
metoda direktno povezana s razinom obrazovanja ispitanika na području upravljanja 
projektima. Upoznatost s određenim terminima i alatima koji su specifični za ovo područje, 
odgovara postotku ispitanika koji imaju veću razinu obrazovanja na području upravljanja 
projektima, te da isti u velikoj mjeri koriste metode i vještine upravljanja rada na projektima.  
S obzirom da su u anketi sudjelovali i zaposlenici čija je uloga „sudionik na projektu“ 
trebalo bi provesti dodatnu selekciju gdje će se koristiti odgovori samo menadžera. Za daljnja 
istraživanja na ovu temu se predlaže da uzorak budu menadžeri koji su odobrili projekt, 
projektni menadžeri ili članovi užeg projektnog tim, kako bi se moglo sa sigurnošću utvrditi u 
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 Da bi projekt uspješno ostvario postavljenje ciljeve, bilo da su vezani za troškove, 
rokove, rizike ili kvalitetu njime se treba upravljati primjenjujući znanja, vještine, metode, 
tehnike i alate za upravljanje projektima. Došli smo do zaključaka kako je potrebno koristiti 
metode selekcije projekta, planiranja projekta, te da je od iznimne važnosti kontrola projekta i 
njegova izvršenja. Metode i vještine na upravljanju projektima u visokoj razini koriste u 
privatnim organizacijama, te s obzirom na vrstu djelatnosti postoje razlike u korištenju 
pojedinih metoda i vještina. Primjena metoda i vještina na upravljanju projektima je usko 
vezana uz ( izvršenja ciljeva vezanih za kvalitetu, troškove, rokove ili upravljanje rizicima na 
projektima u privatnim organizacijama.  
KLJUČNE RIJEČI 




To accomplish its predefined goals successfully, no matter if they are related to costs, 
deadlines, risks or quality, project needs to be driven using knowledge, skills, methods and 
tools of project management. We concluded that it is necessary to use project selection and 
planning methods. Also, it is crucial to have control over project and its execution. Project 
management methods and skills usage is on high level in private organizations and there are 
differences in the usage between different types of industry. Project management skills and 
methods usage is closely related to the accomplishment of goals related to quality, costs, 
deadlines or risk management on projects in private organizations. 
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